



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 588/2023

Itanhaém, 6 de outubro de 2023.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 181, de 2023, de autoria do ilustre Vereador Rutinaldo Bastos, cumpre-me prestar a essa E. Casa de Leis as seguintes informações:

a) De acordo com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, as obras do Parque Amazônia Paulista foram executadas em duas fases, ambas realizadas pela empresa Zap Construtora Eireli e já concluídas, conforme a seguir detalhado:

Fase 1 – compreende basicamente a área central do parque, contemplando o paisagismo, os pisos em concreto, gradil interno galvanizado a fogo, mobiliários (brinquedos, bancos e lixeiras), iluminação, demolição do antigo prédio e o aterro para alteamento de algumas áreas do terreno. Valor total da obra: R\$ 3.434.504,80 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos).

Fase 2 – compreende a área externa (área de eventos), trechos das áreas internas, edificação, rua lateral e a calçada frontal. Nesta fase foi executada a pavimentação e gradil da área de eventos, pavimentação da rua lateral, calçada frontal, palco, deck de madeira no fundo do parque, a edificação e alguns pontos de paisagismo. Valor total da obra: R\$ 3.434.504,80 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos).

b) Tendo em vista que a Prefeitura não conta com equipe técnica especializada para a elaboração de projetos estruturais, por ocasião da realização do processo licitatório foi solicitado aos licitantes a apresentação de projeto executivo e projeto de estrutura para a obra.



Autenticar documento em <https://gama.azero.pode.itanhaem.sp.gov.br/autenticacao> com o identificador 360039003500330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



02/10/23
Go JShoomin



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

projeto, na parte técnica, para melhor adequação a seus fins. As alterações efetuadas no projeto foram as seguintes:

b.1. alteração da locação do parque, posicionando-o mais ao fundo do terreno, a fim de reduzir o custo com aterro e aumentar a área de eventos.

b.2. alteração das espécies de paisagismo a fim de reduzir custos com zeladoria.

b.3. execução da rua lateral e calçamento com canteiro na frente do parque, a fim de melhorar o acesso ao equipamento e proporcionar melhor integração com a malha urbana, oferecendo baias de estacionamento para os usuários do equipamento.

b.4. alteração das luminárias de vapor metálico para LED, a fim de proporcionar melhor desempenho e maior economia.

b.5. alteração das estacas tipo Strauss para estacas tipo Hélice, após a realização de sondagem e em conformidade com o projeto estrutural executivo apresentado.

c) Sim, o valor inicial do contrato sofreu os seguintes aditamentos financeiros: na Fase 1, aditamento de R\$ 373.203,41 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e três reais e quarenta e um centavos), em razão das alterações efetuadas no projeto e de R\$ 345.431,60 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), para a manutenção do equilíbrio econômico-econômico-financeiro inicial do contrato e, na Fase 2, aditamento de R\$ 360.052,03 (trezentos e sessenta mil, cinquenta e dois reais e três centavos).

d) Ainda não foi definida a data de inauguração, uma vez que a Elektro ainda não efetuou a ligação da energia elétrica no equipamento.

e) O prazo total de execução das obras foi de 2.158 dias, sendo 1.146 dias na Fase 1 e 1.012 dias na Fase 2.

f/i/j) As atividades a serem realizadas naquele equipamento, bem como a destinação das salas existentes no prédio de entrada e a definição da(s) Secretaria(s) responsável(eis) pela administração do Parque estão sendo objeto de estudos pelas Secretarias do Governo, Turismo, Educação, Cultura e Esportes e de Planejamento e Meio Ambiente.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360039003500330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

g) Não é possível definir qualquer programação para aquele espaço, enquanto não efetuada a ligação da energia elétrica no equipamento.

h) De acordo com a Secretaria de Turismo, os dois palcos poderão ser utilizados para a realização de eventos e a escolha do local dependerá do tipo e porte do evento.

k) A estimativa do custo mensal de manutenção do equipamento ainda não concluída.

l) Com a inauguração do Parque Amazônia Paulista a Cidade passará a contar com um moderno equipamento que oferecerá à população atividades de lazer, cultura, turismo e educação ambiental.

Sendo o que me cumpria informar, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém



Autenticar documento em <https://camara.zeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360039003500330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

