



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 214/2024

Itanhaém, 29 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 102, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Arlindo dos Santos Martins, junto ao presente estou encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis as informações prestadas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Sem outro particular, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROTOCOLO

Recebido em 29/04/24

cy. lchao

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DD. Documento nº 200320039003500340034005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

	Número: 357/2024	Data: 26/04/2024
Para: Secretaria Relações Institucionais	Dr. Renato Lancellotti	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida	

Prezado Senhor,

Em atendimento ao requerimento nº 102/2024, encaminho o memorando nº 70/2024 do Engº Ronaldo Pereira Cont com as respectivas respostas aos itens.

Atenciosamente,

VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Departamento de Engenharia e Obras Públicas
Memorando Interno

	Número: 70/2024	Data: 26/04/2024
Para: Secretaria de Obras e Des. Urbano	Eng.º Vinicius Camba de Almeida	
De: Departamento de Engª e Obras Públicas (DEOP)	Eng.º Ronaldo Pereira Cont	

Em resposta ao requerimento Nº 102/2024 em relação às informações sobre a Obra da Creche vinculada a Escola Municipal – Profª Maria Cristina Macedo Gomes.

1- Há quanto tempo a Creche se encontra em Obra?

Resp: A primeira empresa contratada recebeu a ordem de serviço em 17/10/2017 (Empenho Construções s/c LTDA)

2- A verba para esta obra é recebida por meio do Governo Federal?

Resp: Verba Federal (convênio) e contra partida.

3- Houve desistência por parte da empresa responsável pela obra iniciada? Se sim, por qual motivo?

Resp: O Contrato nº 51/2017 (Processo Licitatório nº 1896/2027 – Concorrência nº 01/2017 foi encerrado por conta do decurso do prazo previsto sem cumprimento do cronograma por parte da empresa Empenho Construções S/S LTDA.

4- Existe alguma empresa responsável atualmente?

Resp: Sim, Empresa ZAP CONSTRUTORA – EIRELI

5- Qual será o procedimento desta obra?

Resp: A obra encontra-se com contrato vigente.

6- Tem data prevista para o retorno desta obra? Houve concessão para uma nova empresa?

Resp: Conforme mencionado acima a obra encontra-se contratada, com a Empresa ZAP CONSTRUTORA – EIRELI.

Eng.º Ronaldo Pereira Cont

Departamento de Engenharia e Obras Públicas