



Ofício OXMO4 009/2025

Itanhaém, 03 de março de 2025.

Ref.: Ofício nº 08/2025/ GVESB cronograma de obras do Programa Onda Limpa

Prezado senhor presidente,

Em atenção ao ofício em epígrafe da Câmara de Vereadores de Itanhaém, quanto ao planejamento das ampliações do sistema de esgotamento sanitário para o Município de Itanhaém, esclarecemos que as obras estruturantes para complementação dos sistemas estão previstas conforme segue:

1) Contrato 2291/22 em andamento execução de redes coletoras, ligações domiciliares, linhas de recalque e estações elevatórias de esgoto do município de Itanhaém margem direita - lote 9

Início - mai/2023

Término - jul/2025

2) Contrato 0939/24 em andamento elaboração do projeto executivo e readequação das obras do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Gaivota praia, Jamaica praia, Bopiranga, Tupy, Cibratel I, Cibratel II e Praia dos Sonhos, do município de Itanhaém.

Início - dez/2024

Término - dez/2026

3) Contrato 0756/24 em andamento elaboração do projeto executivo e execução das obras do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Corumbá e Cibratel II do município de Itanhaém/SP - lote 10

Início - jan/2025

Término - jan/2027

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

FERNANDO EDUARDO VENTURA
DOVERI:08052568811
Assinado de forma digital por FERNANDO EDUARDO VENTURA
DOVERI:08052568811
Dados: 2025.03.02 10:26:20 -03'00'

FERNANDO EDUARDO VENTURA DOVERI
Gerente de Divisão da Operação Sul
SABESP – OXMO

Ilustríssimo Senhor

Edinaldo dos Santos Barros

Presidente de Câmara dos Vereadores de Itanhaém

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROTOCOLO

Recebido em 6/3/25

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 370035003100380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 2288.8000 – Fax (11) 2288.8888



